

- **Plan de Campanas - Novedades y avance (Septiembre 2005)**

Los detalles del Plan de Campanas se publicaron oportunamente en la página de la [Secretaría General](#). En Junio de 2005 se publicó un [informe de avance](#)

Se ha continuado normalmente con el avance del plan. Se han concluido los plenos 3-11, 16, 20-26 ([ver plano en color rojo](#)) totalizando aproximadamente 80 campanas, ventilación para varios drogueros, colección de Hongos del cuarto piso (cuarto 77), incluyendo una NUEVA campana de uso común para el cuarto piso (cuarto 81). Si bien las campanas de estos plenos funcionan restan finalizar detalles de terminación en cerramientos, etc.

Según lo previsto, aprovechando el receso por vacaciones de invierno se ejecutaron las obras en los plenos que involucran docencia de Química Orgánica e Inorgánica (lado Arquitectura y Pab. I) y Biología, instalando 3 campanas NUEVAS en el tercer piso y 2 campanas NUEVAS en el segundo piso.

Actualmente se están ejecutándose las obras de los plenos 13, 15, 27 y 28 que involucran Investigación de Química Inorgánica lado River del Primer Piso y Lado Rio del Tercer Piso, ([ver plano en color verde](#)). Se estima que las obras terminarán en Diciembre de 2005.

30 de Septiembre 2005